八道哨生活垃圾热接站建设项目突发环境
事件应急预案修订表
	序号
	修改意见
	修改内容

	1
	没有明确企业向可能受影响的居民、单位通报的责任人、程序、时限、方式、内容等。
	应急预案已从新修改，p41-p54明确了企业向可能受影响的居民、单位通报的责任人、程序、时限、方式、内容等。

	2
	没有说清焚烧飞灰等危险废物的处置情况。
	应急预案已从新修改，P27明确了热解飞灰等危险废物的处置情况。

	3
	应急物资和风险防控设施存在遗漏。
	应急物资调查报告已修改，再次对企业应急物资内部进行核实，p7-p8已补充完善；
应急预案已修改，p57-p59已补充完善风险防控措施内容。

	4
	应急资源调查报告不规范。
	应急资源调查报告已按最新版进行修改、完善。

	5
	补充项目建设由来及运营管理保障情况。
	应急预案编制说明中已补充项目的由来；营管理保障情况由丘北县八道哨彝族乡人民政府财政管理处出资，保证项目投产后的正常运行。

	6
	认真梳理编制依据；补充生产工艺流程中涉及气体风险物质相关情况，细化环境风险评估报告内容，补充应急调查报告中相关环保设施和应急设施图片；
	应急预案p1-p3中从新梳理更新了编制依据；
风险评估报告p18-p19中，根据工艺流程已完善了涉及气体风险物质相关情况；
风险评估报告根据《突发环境事件应急预案风险评估技术指南》已从新修改，完善了相应的内容；
应急资源调查报告中已补充相关环保设施和应急设施图片；

	7
	完善废气非正常排放、消防废水处置对应的风险防控设施/措施。
	应急预案已修改，p57-p59已补充完善风险防控措施内容。

	8
	根据打分表，替换风险评估报告中的案列分析。
	风险评估报告中，根据项目区的工艺流程，已将案列分析替换。
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